

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA  
EL SALVADOR, C.A.

SECRETARÍA

Referencia: SO-061216

Período 2015-2018.

Acuerdo N° 1,736

Para su conocimiento y efectos legales, transcribo el acuerdo que literalmente dice:

“””1,736) El Concejo Municipal, CONSIDERANDO:

- I- Que el Licenciado José Leónidas Rivera Chevez, Director General, somete a consideración solicitud de actualización de Plan de Adquisiciones.
- II- Que mediante acuerdo municipal número 1,240 tomado en sesión extraordinaria celebrada el 13 de julio de 2016, y 1,563 tomado en sesión extraordinaria celebrada el 11 de octubre de 2016, en los que “ACUERDA: Autorizar la actualización del Plan de Adquisiciones, que ya cuenta con la NO Objeción por parte del BID, el cual se mantendrá vigente mientras no se presente la necesidad de una nueva actualización” y “ACUERDA: Autorizar la modificación del Método de Adquisición del Proceso de Compra 4.31”, respectivamente.
- III- Que se ha realizado un análisis de los componentes establecidos en el Convenio de Cooperación Técnica NO Reembolsable No. ATN/OC-13950-ES. Gestión Municipal Basada en Resultados en Santa Tecla, así como un análisis sobre la situación de finalización de la ejecución del proyecto y cronograma de ejecución para los diferentes procesos.
- IV- Que de conformidad a las Normas Generales Aplicables a las Cooperaciones Técnicas No Reembolsables, en su artículo 11 literal (c) donde dice: “ El Beneficiario se compromete a actualizar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor mantenga actualizado el Plan de Adquisiciones y lo actualice, al menos, anualmente o con mayor frecuencia, según las necesidades del Proyecto. Cada versión actualizada de dicho Plan de Adquisición deberá ser sometida a la revisión y aprobación del Banco.”, y luego de revisar los ahorros obtenidos de procesos posteriores, se elaboró la Actualización del Plan de Adquisiciones correspondiente al Convenio anteriormente mencionado.
- V- Que, se solicitó de parte de UCP al BID en fecha 24 de noviembre de 2016 la No Objeción para la actualización del Plan de Adquisiciones, recibiendo respuesta favorable en fecha 29 de noviembre de 2016, de acuerdo a nota oficial recibida por parte de BID.

Por lo tanto, **ACUERDA: Autorizar la actualización del Plan de Adquisiciones, que ya cuenta con la No Objeción por parte del BID, el cual se mantendrá vigente mientras no se presente la necesidad de una nueva actualización, dicho Plan se detalla a continuación:**

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1.	<b>Bienes</b>										
1.1	<b>Adquisición de equipo informático 1</b> Compra de hardware y software necesario para desarrollar solución informática con el objetivo de implementar la presentación en línea de la declaración anual jurada de empresas (Declaración de impuestos)	\$ 18,000.00	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E II 2015			Adquisición Cancelada
1.2	<b>Adquisición de equipo informático 2</b> Compra de equipo necesario para completar el Plan de Conectividad Municipal	\$ 55,000.00	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E II 2015			Adquisición Cancelada
1.3	<b>Adquisición de equipo informático 3</b> Compra de hardware y software para el sistema de información de seguimiento y evaluación del desempeño institucional	\$9,730.90	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E II 2016	06 y 10/10/2016; 09/12/2016 y 03/01/2017	En Proceso de Adjudicación	Monto Real Adjudicado
1.4	<b>Adquisición de equipo informático 4</b> Compra de hardware y software para el sistema de evaluación y monitoreo de proyectos de inversión.	\$ 13,195.09	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E II 2016	08/09/2016; 06 y 10/10/2016; 09/12/2016 y 03/01/2017	En Proceso de Adjudicación	Monto Real Adjudicado
1.5	<b>Adquisición de equipo informático 5</b> Compra de hardware y software para la implementación del sistema financiero integrado (SAFIMU-II)	\$29,000.00	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015			Adquisición cancelada
1.6	<b>Adquisición de Sistema Informático (Bien Intangible)</b> Adquisición e implementación de software denominado Sistema de Administración Financiera Integrado Municipal (SAFIMU II)	\$45,000.00	CD	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015			Adquisición cancelada
1.7	<b>Adquisición de equipo informático 5</b> Compra de hardware y software para soportar la implementación del sistema financiero integrado municipal (SAFIM) (Servidor, Solución de Almacenamiento, Equipos de comunicación (switches) y Computadoras de escritorio.)	\$73,999.59	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E I 2015	26/02/2015	Adquisición Finalizada	Monto Real Adjudicado
1.8	<b>Adquisición de equipo informático 6</b> Compra de hardware y software necesario para fortalecer el área de Planificación Institucional.	\$7,944.28	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015	29 y 30/10/2015	Adquisición Finalizada	Monto Real Adjudicado
1.9	<b>Adquisición de equipo informático 7</b> Compra de hardware y software para fortalecer la implementación de la conectividad en el Municipio de Santa Tecla	\$61,965.18	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E II 2016	08, 22 y 28/09/2016; 06, 10 y 14/10/2016; 09/12/2016 y 03/01/2017	En Proceso de Adjudicación	Monto Real Adjudicado

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
<b>3. Servicios Diferentes a Consultoría</b>											
3.1	<b>Contratación de Facilitador 1.</b> Desarrollo de capacitaciones relativas a la formación de recursos humanos desarrollando competencias y habilidades en GpRD, promoción de la cultura organizacional en la implementación de la estrategia gerencial de la GpRD, dirigido a la alta gerencia y personal clave.	\$ 15,700.00	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E I 2016	29/07/2016	Contratación Finalizada	Monto Real Adjudicado
3.2	<b>Servicio de imprenta 1</b> Contratación de persona natural o jurídica que se dedique a la imprenta de documentos, para reproducir los ejemplares del Plan Estratégico Institucional	\$ 3,989.34	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E I 2016	11/05/2016	Contratación Finalizada	Monto Real Adjudicado
3.3	<b>Contratación de Facilitador 2.</b> Desarrollo de capacitaciones relativas al incentivo del personal a integrarse al sistema de seguimiento y evaluación del desempeño de la gestión institucional e individual; y conozcan los mecanismos de incentivos vinculados al desempeño, capacitación sobre procesos de planificación estratégica.	\$ 6,000.00	SCC	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E I 2015			CONTRATACION CANCELADA
3.4	<b>Contratación de Facilitador 3</b> Desarrollo de capacitaciones relativas a la aplicación del manual de metodologías, elaboración y ejecución del presupuesto con base en la metodología.	\$ 11,000.00	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015			CONTRATACION CANCELADA
3.5	<b>Contratación de Facilitador 4</b> Servicio de Capacitación para formación en materia de Construcción de Indicadores de Gestión, Formulación de Planes Estratégicos y Planes Operativos con enfoque basado en Resultados, Cuadro de Mando Integral (Balance Score Card) y Marco Lógico para formulación de Proyectos.	\$ 7,014.32	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2016			Se aumenta el costo de \$2,866.38 a \$7,014.32
3.6	<b>Contratación de Facilitador 5</b> Desarrollo de capacitaciones para el diseño, construcción, formulación, seguimiento y evaluación de indicadores de gestión asociados a los planes estratégicos y operativos de la Municipalidad.	\$ 6,000.00	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015			CONTRATACION CANCELADA
3.7	<b>Contratación de Facilitador 6</b> Desarrollo de proceso de socialización del Plan Estratégico Institucional (PEI) con el personal de la Municipalidad	\$ 2,000.00	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015			CONTRATACION CANCELADA
3.8	<b>Contratación de Facilitador 7</b> Servicios de Capacitación para formación en técnicas y competencias para implementar procesos de motivación a todo el personal de la municipalidad de Santa Tecla para su integración al sistema de Seguimiento y Evaluación del desempeño de la Gestión Institucional e individual.	\$ 5,750.00	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2016		En proceso de Adjudicación	Monto Real Adjudicado
3.9	<b>Servicio de imprenta 2</b> Contratación de persona natural o jurídica que se dedique a la imprenta de documentos, para reproducir los ejemplares del Plan Estratégico Participativo (PEP).	\$ 5,000.00	CP	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2016			Se aumenta el costo de \$3,000.00 a \$5,000.00

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
<b>4. Servicios de Consultoría</b>											
4.1	<b>Elaboración del Plan Estratégico Institucional</b> Consultoría para la Elaboración del Reglamento de la Participación Ciudadana en los procesos de planificación.	\$ 3,000.00	SCCI	Ex - ante	100%			CUATRIMESTR E I 2015			CONSULTORIA CANCELADA
4.2	<b>Metodología Para La Asignación De Gastos A Los Bienes y Servicios</b> Consultoría para la elaboración de metodología que permita la asignación de los gastos ejecutados del presupuesto a los bienes y servicios (costeo de la prestación de servicios). A partir de la identificación de productos y de los mapas de procesos identificados.	\$ 18,000.00	SBCCI	Ex - ante	100%			CUATRIMESTR E III 2015			CONSULTORIA CANCELADA
4.3	<b>Diagnóstico De Conectividad E Implementación De Un Sistema De Comunicación Y De Información</b> Consultoría para la elaboración del Diagnóstico del Estado de Conectividad En El Municipio y propuesta de utilización de la información.	\$ 7,000.00	SCCI	Ex - ante	100%			CUATRIMESTR E III 2015			CONSULTORIA CANCELADA
4.4	<b>Diseño E Implementación De Las Estrategias Para Completar El Plan De Conectividad Del Municipio De Santa Tecla Y Fortalecimiento Del Portal Ciudadano.</b> Consultoría para el diseño e implementación las estrategias para completar el Plan de Conectividad municipal propuesto y que fortalecer el portal ciudadano, con relación a la calidad de información que debe ponerse a disposición de la ciudadanía (Pagina Web existente)	\$ 14,000.00	SCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015			CONSULTORIA CANCELADA
4.5	<b>Estrategia De Modernización De La Gestión Municipal</b> Consultoría para la identificación de los principales productos (bienes y servicios) que ofrece la administración municipal en la ciudad, orientado a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identificar los procesos necesarios para la provisión de estos productos (mapa de procesos)</li> <li>▪ Elaborar recomendaciones para mejorar la gestión pública en términos de los procesos identificados anteriormente en lo que respecta a (i) Fortalecimiento de la Gerencia de Planificación y (ii) Modernización Institucional.</li> </ul>	\$ 35,000.00	SCC	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E I 2015			CONSULTORIA CANCELADA
4.6	<b>Elaboración de Sistema de Monitoreo y Evaluación de Resultados</b> Consultoría para el desarrollo de solución informática para implementar el mecanismo de seguimiento y evaluación en la identificación de indicadores de gestión y líneas base para los productos de la administración pública municipal	\$ 32,000.00	SCC	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015			CONSULTORIA CANCELADA
4.7	<b>Elaboración De Propuesta Y Mecanismos De Presentación De Declaración Anual Jurada De Empresas</b> Consultoría para la elaboración de propuesta y mecanismo para presentación de declaración	\$ 7,000.00	SCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015			CONSULTORIA CANCELADA

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	anual jurada de empresas										
4.8	<b>Desarrollo de Herramienta Informática Para Presentación En Línea De Declaración Anual Jurada De Empresas</b> Consultoría para el desarrollo de herramienta informática para la implementación de mecanismo de presentación en línea de la declaración anual jurada de empresas (Declaración de impuestos).	\$ 17,000.00	SCC	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015			CONSULTORIA CANCELADA
4.9	<b>Elaboración De Manuales Para Evaluación De Proyectos De Inversión</b> Consultoría para la elaboración de guías y manuales para la evaluación de proyectos de inversión	\$ 14,000.00	SCC	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015			CONSULTORIA CANCELADA
4.10	<b>Elaboración de Metodologías de Proyección de Ingresos y Egresos</b> Consultoría para la elaboración y aplicación de metodologías de proyección de ingresos y egresos (gastos) que permitan establecer un marco fiscal de mediano plazo y presupuestos plurianuales.	\$ 18,000.00	SCC	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015			CONSULTORIA CANCELADA
4.11	<b>Elaboración de Sistema de Evaluación, Monitoreo y Seguimiento a Proyectos de Inversión</b> Consultoría para el diseño de un sistema de monitoreo y seguimiento de proyectos de inversión de acuerdo a normativa vigente.	\$ 29,000.00	SCC	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E I 2015			CONSULTORIA CANCELADA
4.12	<b>Elaboración de Estrategia de Capacitación Continua a Funcionarios Municipales</b> Consultoría para el diseño e implementación de una estrategia de capacitación continua a los funcionarios municipales que incluya todos los temas de la dimensión fiscal y gobernabilidad que garantice la sostenibilidad de las Adquisiciones.	\$ 22,000.00	SBCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015			CONSULTORIA CANCELADA
4.13	<b>Actualización del Sistema de Evaluación de Desempeño</b> Consultoría para la actualización del sistema de evaluación del desempeño de personal.	\$ 14,950.00	SBCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2016		En Proceso de Adjudicación	Monto Real Adjudicado
4.14	<b>Elaboración de Propuesta de Mecanismos de Incentivo al Desempeño de Personal de la Municipalidad.</b> Consultoría para la elaboración de propuesta de mecanismos que articulen la oportunidad y eficiencia en la ejecución de los productos identificados en los pasos anteriores con la asignación de recursos de tal manera que incentive el buen desempeño, teniendo en cuenta el marco legal vigente.	\$ 16,000.00	SBCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E II 2016	31/12/2016	En ejecución	Monto Real Adjudicado
4.15	<b>Elaboración de Plan Estratégico Institucional 2012-2015</b> Consultoría para la elaboración de un plan estratégico institucional para el periodo 2012-2015, vinculado al Plan Estratégico Participativo	\$ 18,000.00	SCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E II 2015			CONSULTORIA CANCELADA

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
4.16	<b>Elaboración De Estrategias Para Completar E Implementar El Plan de Conectividad Municipal</b> Consultoría para el diseño e implementación de estrategias para completar el Plan de Conectividad municipal propuesto	\$ 35,000.00	SCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E II 2015			CONSULTORIA CANCELADA
4.17	<b>Identificación de Indicadores de Gestión y Elaboración de Propuestas de Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores.</b> Consultoría para la identificación de indicadores de gestión y líneas de base para cada uno de los productos de la administración pública municipal, además de elaborar propuestas de mecanismo de seguimiento y evaluación con base en estos indicadores.	\$ 21,000.00	SCC	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015			CONSULTORIA CANCELADA
4.18	<b>Evaluación del Proyecto</b> Contratación de persona jurídica o natural que evalúe la operación.	\$ 12,000.00	SCC	Ex-post		100%		CUATRIMESTR E I 2017			
4.19	<b>Auditoría Externa</b> Contratación de persona jurídica o natural que realice la Auditoría de la operación elaborada por Firma de Auditoría Independiente.	\$ 18,000.00	SCC	Ex-post		100%		CUATRIMESTR E I 2017			
4.20	<b>Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2015-2018</b> Consultoría para la elaboración del Plan Estratégico institucional, 2015-2018 de la Alcaldía municipal de Santa Tecla.	\$ 19,000.00	SBCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015	22/01/2016	Consultoría Finalizada	Monto Real Adjudicado
4.21	<b>Estrategia De Modernización De La Gestión Municipal</b> Consultoría para la identificación y elaboración de los principales servicios que ofrece la administración municipal en la ciudad, orientado a: - Identificar los procesos necesarios para la provisión de estos servicios (Elaboración de mapa de procesos y directorio de servicios) - Elaboración y/o actualización de instrumentos administrativos para mejorar y dar soporte a la gestión pública: ▪ Manual de Organización y Funciones (MOF) ▪ Manual de Descriptor de Puestos ▪ Manual de Procesos y Procedimientos	\$ 25,000.00	SBCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E II 2016	31/12/2016	En ejecución	Monto Real Adjudicado
4.22	<b>Elaboración de Sistema de Monitoreo y Evaluación de Resultados de la Planificación Institucional</b> Consultoría para el desarrollo de solución informática para implementar el mecanismo de formulación, seguimiento y evaluación de los Planes Anuales Operativos y Estratégicos de la gestión municipal, incluyendo el mecanismo de formulación, seguimiento y evaluación de indicadores de gestión, línea base y sus medios de verificación que permitan la auto-evaluación de la gestión municipal.	\$ 25,000.00	SBCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E II 2016	30/11/2016	CONSULTORIA FINALIZADA	Monto Real Adjudicado

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
4.23	<b>Identificación de Indicadores de Gestión y Elaboración de Propuestas de Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores.</b> Consultoría para el diseño y construcción de Indicadores de Gestión Municipal asociados a los Planes Estratégicos y Operativos que permitan la auto-evaluación de la gestión municipal.	\$ 10,000.00	SBCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015			CONSULTORIA CANCELADA
4.24	<b>Elaboración de sistema de evaluación, monitoreo y seguimiento a proyectos de inversión</b> Consultoría para el diseño de un sistema de información, control y seguimiento de proyectos (SICSP) de inversión.	\$ 38,000.00	SBCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015	26/02/2016	Consultoría Finalizada	Monto Real Adjudicado
4.25	<b>Mecanismos de Participación Ciudadana</b> Consultoría para la elaboración y/o actualización de la Política, Reglamento y Ordenanza de Participación Ciudadana en el Municipio de Santa Tecla.	\$ 10,000.00	SBCCI	Ex-ante	100%			CUATRIMESTR E I 2016	30/06/2016	Consultoría finalizada	Monto Real Adjudicado
4.26	<b>Suministro de APP para la Conectividad con el Ciudadano a través del análisis de demandas</b> Consultoría para el suministro de aplicación móvil (APP) que genere los insumos para elaborar un plan de respuesta a las demandas de los ciudadanos teclenses en temas de interés como: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seguridad</li> <li>▪ Calidad de Servicios Municipales</li> <li>▪ Faltas a Normativas Contravencionales</li> <li>▪ Cualquier otro tipo de demanda</li> </ul>	\$ 40,000.00	SCC	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E II 2015			CONSULTORIA CANCELADA
4.27	<b>Fortalecimiento del Portal Municipal para facilitar la conectividad con el ciudadano</b> Consultoría para el análisis, diseño e implementación del Portal Ciudadano que incluyen entre otros módulos: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acceso a la Información Pública Municipal (Presupuesto Municipal-inicial y evolución de la ejecución, solicitudes a oficial de información, etc.)</li> <li>2) Servicios Municipales en línea que deberá incluir sub-módulos para la declaración jurada anual en línea (Declaración de Impuestos), solicitud de estados de cuenta y pago de servicios/tributos en línea, sistema de quejas y otros servicios ciudadanos (Bolsa de trabajo, reserva y pago de canchas deportivas, escuelas y clubes deportivos, clínicas solidarias, mapas turísticos, agenda de eventos culturales y deportivos, biblioteca en línea entre otros)</li> </ol>	\$ 37,000.00	SCC	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E I 2016	31/05/2017	En Ejecución	Monto Real Adjudicado
4.28	<b>Diagnóstico de necesidades Ciudadana para la colocación de servicios de Conectividad para el Municipio</b> Consultoría para desarrollar el	\$ 30,000.00	SBCCI	Ex-ante	100%			CUATRIMESTR E III 2015	30/04/2016	Consultoría Finalizada	Monto Real Adjudicado

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	diagnostico de necesidades Ciudadanas para la colocación de servicios de conectividad para el Municipio de Santa Tecla. El diagnostico deberá presentar por zonas, rangos de necesidad servicios y soluciones para la conexión entre los habitantes y la Municipalidad, para resolver de la forma más pronta y oportuna los problemas que los aquejan en temas de servicios municipales, seguridad faltas Contravencionales, entre otras.										
4.29	<b>Sistema de Control Interno</b> Consultoría para Evaluación al Sistema de Control Interno y Actualización de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas para la municipalidad de Santa Tecla	\$ 7,800.00	SBCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2015	29/01/2016	Consultoría Finalizada	Monto Real Adjudicado
4.30	<b>Metodología para la determinación de costos de servicios públicos municipales</b> Consultoría para la elaboración de una metodología que permita calcular y conocer el costo por la prestación de principales servicios públicos brindados por la municipalidad de Santa Tecla.	\$ 21,000.00	SBCCI	Ex - ante	100%			CUATRIMESTR E III 2016		En proceso de Selección	
4.31	<b>Metodología para la elaboración de Proyecciones Presupuestarias Plurianuales (Proyección de Ingresos y Egresos)</b> Consultoría para la elaboración de metodología con proyección de ingresos y egresos que permita establecer comparaciones y variaciones presupuestarias plurianuales, así como evaluar el desempeño en función de la efectividad del gasto.	\$ 21,000.00	SBCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2016		En proceso de Selección	
4.32	<b>Fortalecimiento para la recaudación de ingresos propios</b> Consultoría para la elaboración de Diagnóstico sobre desempeño y potencial recaudatorio de ingresos municipales y propuesta de implementación de mecanismos de recaudación basados en prácticas innovadoras en materia de financiamiento y responsabilidad fiscal para Gobiernos Locales.	\$ 16,961.30	SBCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2016		En proceso de Adjudicación	Monto Real Adjudicado
4.33	<b>Fortalecimiento del Proceso Presupuestario</b> Consultoría para la Revisión y Actualización de Ordenanzas Municipales para una mejor aplicación del marco normativo legal en la gestión de la Municipalidad de Santa Tecla.	\$ 30,000.00	SCC	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2016		En proceso de Selección	
4.34	<b>Consultoría para la Elaboración de Guías y Manuales de Proyectos</b> Consultoría para la elaboración de guías y manuales para la Formulación y Seguimiento de proyectos.	\$ 6,000.00	SBCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2016		En proceso de Selección	
4.35	<b>Consultoría para la Elaboración de Plan Estratégico Participativo (PEP) 2017- 2026</b> Consultoría para la elaboración de PEP 2017-2026 del Municipio de Santa Tecla.	\$ 20,000.00	SBCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2016	31/05/2017	En Ejecución	Monto Real Adjudicado
4.36	<b>Implementación de Smart City como modelo de gestión de Conectividad en el Municipio</b>	\$ 17,000.00	SBCCI	Ex-post	100%			CUATRIMESTR E III 2016		En proceso de Selección	

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Costo Estimado	Método de Adquisición	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus	Comentarios
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Especifico de Adquisición	Terminación Contrato		
	Consultoría para la elaboración del Plan de Desarrollo e implementación de una Ciudad Inteligente (Smart City) basada en la conectividad ciudadana para el Municipio de Santa Tecla.									ón	

.-Comuníquese.-''''''

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA**, A LOS SEIS DÍAS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS: ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA, ALCALDE MUNICIPAL, VERA DIAMANTINA MEJÍA DE BARRIENTOS, SINDICO MUNICIPAL; REGIDORES PROPIETARIOS: RICARDO ANDRÉS MARTÍNEZ MORALES, MARÍA ISABEL MARINO DE WESTERHAUSEN, VICTOR EDUARDO MENCÍA ALFARO, LEONOR ELENA LÓPEZ DE CÓRDOVA, JAIME ROBERTO ZABLAH SIRI, YIM VÍCTOR ALABÍ MENDOZA, NERY RAMÓN GRANADOS SANTOS, NEDDA REBECA VELASCO ZOMETA, ALFREDO ERNESTO INTERIANO VALLE, MITZY ROMILIA ARIAS BURGOS, Y JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MARAVILLA; REGIDORES SUPLENTE: JOSÉ GUILLERMO MIRANDA GUTIÉRREZ, JOSÉ FIDEL MELARA MORÁN, ISAIAS MATA NAVIDAD, Y LOURDES DE LOS ANGELES REYES DE CAMPOS.

Y para ser notificado.

**ROMMEL VLADIMIR HUEZO  
SECRETARIO MUNICIPAL**